
施行番号 危機管理室0007

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年11月15日

変更契約年月日 令和 7年 6月 7日

変更種別 設計変更

契約業者名 松本建設（有）

契約業者の住所 岡山県美作市粟井中８５８

件　　名 美作市防災公園進入路舗装工事

場　　所 美作市　北山　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 ほ装工事

概　　要

施工延長L=２６７．３（１１５．０）ｍ　Ｗ＝５．５ｍ

・側溝工「PU-3　300A」　Ｌ＝８２．１（０）ｍ

・表層工「再生密粒、ｔ＝５０」　Ａ＝７０２（８０１）ｍ２

・表層工「再生密粒、ｔ＝３０」　Ａ＝１８０（５１１）ｍ２

・上層路盤工「ｔ＝１００」　Ａ＝５６８（７７７）ｍ２

・下層路盤工「ｔ＝１００」　Ａ＝９２６（６８５）ｍ２

・路盤工「ｔ＝１００」　Ａ＝２００（４６８）ｍ２

・区画線工　Ｌ＝２２６．９（３２０．１）ｍ

※（　）は変更前の概要

変更理由

表層工の減は終点側の施工において関連工事の工事用通路として大型車の
往来が多く損傷の可能性があるため、施工範囲を変更したため。

下層路盤工の増は終点側について当初は関連工事が施工中で当該孤児の完
成後も引き続き全面通行止めとするため、未施工としていたが、道路開放
の必要性が生じた事により追加施工が必要となったため。

なお、側溝工の新規計上及び施工延長の増は上記理由に伴うため。

変更後の契約金額 金14,685,000円 （税込）

変更前の契約金額 金12,810,600円 （税込）

変更金額 増額　金1,874,400円 （税込）


