
変更理由

　当該工事については同時発注の市道豊国原北山線舗装工事との接続工事
であり、本工事において施工する市道との接続交差点部分については一体
的に施工しなければ舗装路面に段差が生じて交通解放に支障があるなど関
連性の高い工事となっている。

　このため、市道工事において仮設計画の見直しによる工程変更があり、
当該工事における接続部の施工について一時的に作業の中断が生じて不測
の日数を要することとなり工期延期について協議し変更するもの。

令和6年11月15日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和7年6月30日　まで

種　　別 ほ装工事

概　　要

施工延長L=１１５．０ｍ　Ｗ＝５．５ｍ

・表層工（再生密粒、ｔ＝５０）　Ａ＝８０１ｍ２

・表層工（再生密粒、ｔ＝３０）　Ａ＝５１１ｍ２

・上層路盤工（ｔ＝１００）　Ａ＝７７７ｍ２

・下層路盤工（ｔ＝１００）　Ａ＝６８５ｍ２

・路盤工（ｔ＝１００）　Ａ＝４６８ｍ２

・区画線工　Ｌ＝３２０．１ｍ

工　期

変更前
令和6年11月15日　から

令和7年5月31日　まで

変更後

件　　名 美作市防災公園進入路舗装工事

場　　所 美作市　北山　地内

契約業者名 松本建設（有）

契約業者の住所 岡山県美作市粟井中８５８

変更契約年月日 令和 7年 5月14日

変更種別 設計変更

施行番号 危機管理室0007

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年11月15日


