
施行番号 危機管理室0005

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年11月11日

変更契約年月日 令和 7年 6月24日

変更種別 設計変更

契約業者名 （有）角谷工務店

契約業者の住所 岡山県美作市赤田３２２

件　　名 美作市市民センターキュービクル新設工事

場　　所 美作市　栄町　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 電気工事

概　　要

受電設備を主体とする電気工事一式

　キュービクル・引込柱・幹線・弱電設備

　建築工事（キュービクル架台）

※（　）は変更前の概要

変更理由

想定以上に過去改修等に当初設計内容と相違があり、運用上必要
な電気接続や改修（防火シャッターや防災サイレン等）が必要と
なった。

また、キュービクルの位置については既設水道メーターの位置、
今後の運用等考慮し、位置変更を行うもの。

これらに伴う追加・数量変更・削除に伴う金額の変更を行うも
の。

変更後の契約金額 金32,080,400円 （税込）

変更前の契約金額 金29,814,400円 （税込）

変更金額 増額　金2,266,000円 （税込）


