
変更理由

現地状況精査及び廃材量精査の結果、追加・数量変更に伴う金額
変更を行うもの。

加えて、外構部分の追加工事に伴う施工量が増加したことから、
工期の変更を行うもの。

令和7年2月12日　から

変更後の契約金額 金20,164,100円 （税込）

変更前の契約金額 金20,027,700円 （税込）

変更金額 増額　金136,400円 （税込）

令和7年6月30日　まで

種　　別 解体工事

概　　要

建屋解体　348.75ｍ2　1棟　

付属建物および周囲工作物・植栽　1式

構内舗装：アスファルト舗装　A＝412.6（349.4）ｍ2

その他上記にかかわる付帯工「仮設工・水路修繕・法面整正等
（仮設工）」1式

※（　）は変更前の概要

工　期

変更前
令和7年2月12日　から

令和7年6月10日　まで

変更後

件　　名 土居公民館施設解体撤去工事

場　　所 美作市　土居　地内

契約業者名 木南土建（株）

契約業者の住所 岡山県美作市五名１８９２

変更契約年月日 令和 7年 6月 6日

変更種別 設計・工期変更

施行番号 社会教育課0002

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 7年 2月12日


