
施行番号 農村整備課0025

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 7年 2月18日

変更契約年月日 令和 7年 4月17日

変更種別 設計変更

契約業者名 真加部建設（株）

契約業者の住所 岡山県美作市真加部３００

件　　名 ８２－１０１　農道大町美久津線　災害復旧工事

場　　所 美作市　大町　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

復旧延長L=12.0m

　フトン篭　L=48.0m

　掘削土量　168（111）ｍ3

　土砂運搬　162（106）ｍ3

※（　）は変更前の概要

変更理由

掘削土量の増、現地精査の結果、掘削土量の増となった。

土砂処分費の減、現場からの掘削土量については、他の工事で利
用する。

運搬距離の減、掘削土砂の運搬については、運搬場所の変更によ
る。

変更後の契約金額 金3,256,000円 （税込）

変更前の契約金額 金2,970,000円 （税込）

変更金額 増額　金286,000円 （税込）


