
施行番号 農村整備課0013

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年12月19日

変更契約年月日 令和 7年 6月16日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）下山建設 美作支店

契約業者の住所 岡山県美作市福本６４３－１

件　　名 林道　竹の頭ダルガ峰みはらし線　法面工事　その１

場　　所 美作市　中谷　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 法面処理工事

概　　要

施工延長　　L＝125（131）m　　W=4.0m

残土工　　　V=55（21）m3

法面保護工　A=535.3（510.9）m2

排水施設工　L=121.0（128.5）m

※（　）は変更前の概要

変更理由

残土工：崩土処理の追加による増。

法面保護工：現地を精査した結果、数量の異同による増。

排水施設工・施工延長：新たに確認した湧水の処理を先行する必
要があるため、No.23+2.0～+10.0の区間を不施工としたことによ
る減。

変更後の契約金額 金17,028,000円 （税込）

変更前の契約金額 金16,485,700円 （税込）

変更金額 増額　金542,300円 （税込）


