
変更理由

　安定処理及び土質改良工の新規計上は実施において地山掘削を
行ったところ、地下水により影響を受けた高含水軟弱土であるこ
とが判明した。

　このことから、補強盛土支持地盤面が構造物基礎には適さない
と判断され、所定の支持力を満たす基礎地盤への改良が新たに必
要となったため。

変更後の契約金額 金38,819,000円 （税込）

変更前の契約金額 金30,838,500円 （税込）

変更金額 増額　金7,980,500円 （税込）

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長L=１７３．１ｍ　Ｗ＝５．５「７．０」ｍ

・掘削工　Ｖ＝１３６ｍ３

・盛土工　Ｖ＝３４３（３２１）ｍ３

・安定処理工　Ａ＝３８９（０）ｍ３

・土質改良工　Ｖ＝２８６（０）ｍ３

・擁壁工　Ｖ＝０（１９．４）ｍ３

・補強盛土工　Ｖ＝５０７ｍ３

・函渠工　Ｌ＝１５．２ｍ

※（　）は変更前の概要

工　期

変更前

変更後

件　　名 美作市防災公園道路工事（２工区）

場　　所 美作市　北山　地内

契約業者名 岡本電気水道工事（株）

契約業者の住所 岡山県美作市北原７３－５

変更契約年月日 令和 7年 5月19日

変更種別 設計変更

施行番号 危機管理室0004

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 9月11日


