
施行番号 農村整備課0026

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 7年 3月28日

変更契約年月日 令和 7年 6月 4日

変更種別 工期変更

契約業者名 永井建設（株）

契約業者の住所 岡山県美作市奥３０８－１

件　　名 ８２－５　上山小山乢農地　災害復旧工事

場　　所 美作市　上山　地内

工　期

変更前
令和7年3月28日　から

令和7年6月30日　まで

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

Ａ工区

　復旧延長L=9.0m

　ブロック積(控35㎝、裏コン無)Ａ=19ｍ2



Ｂ工区

　復旧延長L＝6.0m

　ブロック積(控35㎝、裏コン10㎝)Ａ＝14ｍ2

変更理由
Ｂ工区に隣接する農地について、所有者が作付けを行い稲刈り後
の工事着工となるため、工期延期について協議により変更するも
の。

令和7年3月28日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和7年12月26日　まで


