
施行番号 勝田総合支所0001

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 7年 4月 1日

変更契約年月日 令和 7年 6月30日

変更種別 工期変更

契約業者名 長家設計一級建築士事務所

契約業者の住所 岡山県美作市鯰３００番地

件　　名 勝田総合支所空調設備改修工事　設計業務委託

場　　所 美作市　真加部　地内

工　期

変更前
令和7年4月1日　から

令和7年7月1日　まで

変更後

種　　別 建築一般

概　　要
勝田総合支所１階および２階の空調の改修工事設計の委託

変更理由
業務仕様書の内容と設計金額に差が生じ、設計金額が当初予算額
を大幅に超えるため、再度内容を精査した設計とするため、委託
期間を延期するもの。

令和7年4月1日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和7年9月1日　まで


