
変更理由

掘削土量及び残土処分の減：実施の結果、当初想定よりも掘削土
量が少なく、発生残土量が減となったことによるもの。

既設舗装版の処分量の増：実施の結果、当初想定よりも既設舗装
が厚く、処分量が増となったことによるもの。

その他、諸数量の異同は、現地再精査の結果による。

変更後の契約金額 金3,971,000円 （税込）

変更前の契約金額 金4,445,100円 （税込）

変更金額 減額　金474,100円 （税込）

種　　別 ほ装工事

概　　要

【施工延長】　L=６０．５ｍ　Ｗ＝５．０「４．０」ｍ

・表層工「ｔ＝５ｃｍ」　　　　Ａ＝３５１（３４１）ｍ２

・上層路盤「ｔ＝１０ｃｍ」　　Ａ＝３５１（３４１）ｍ２

・下層路盤「ｔ＝１０ｃｍ」　　Ａ＝３５１（３１９）ｍ２

※（　）は変更前の概要

工　期

変更前

変更後

件　　名 市道金合横手線舗装工事

場　　所 美作市　上山　地内

契約業者名 （有）相互建設

契約業者の住所 岡山県美作市三倉田５９２番地

変更契約年月日 令和 7年 5月20日

変更種別 設計変更

施行番号 建設課0075

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年12月20日


