
変更理由

・本工事で発生する掘削土については現場内流用を予定していた
が、掘削土が流用困難な不良土であったため、不良土の搬出作業
及び良質土の搬入作業について追加を行うもの。

・ボックスカルバート工の掘削作業において、掘削後の一部道路
開放に伴う安全対策として、大型土のうを設置するもの。

・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。

変更後の契約金額 金49,940,000円 （税込）

変更前の契約金額 金44,866,800円 （税込）

変更金額 増額　金5,073,200円 （税込）

種　　別 土木一式工事

概　　要

※（　）は変更前の概要

施工延長L=66.5ｍ　Ｗ＝4.0「7.5」ｍ



路体盛土工　V=87ｍ3

路床盛土工（合計）　V=145ｍ3

現場打ち擁壁（合計）　V=27.7（32.2）ｍ3

ボックスカルバート　L＝66.0ｍ

下層路盤工　Ａ＝276ｍ2

上層路盤工　Ａ＝280ｍ2

表層工（仮舗装）　Ａ＝316（281）ｍ2

工　期

変更前

変更後

件　　名 市道豊国原北山３号線改良工事

場　　所 美作市　豊国原・楢原下　地内

契約業者名 田村建設（株） 岡山支店

契約業者の住所 岡山県美作市巨勢７７１－３

変更契約年月日 令和 7年 5月16日

変更種別 設計変更

施行番号 建設課0042

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年10月 1日


