
施行番号 危機管理室0003

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 7月23日

変更契約年月日 令和 7年 6月20日

変更種別 設計変更

契約業者名 （有）相互建設

契約業者の住所 岡山県美作市三倉田５９２番地

件　　名 美作市防災公園排水路改修工事（２工区）

場　　所 美作市　北山　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長　Ｌ＝１７２．０ｍ

・盛土工　Ｖ＝２４３ｍ3

・土質改良工　Ｖ＝２７０ｍ3

・ブロックマット工　Ａ＝７６６（８１６）ｍ２

・水路工　Ｌ＝１６７．１（１５３．４）ｍ

・カルバート工　Ｌ＝２６．６ｍ

・コンクリート取壊（無筋）　Ｖ＝３１（９６）ｍ３

・コンクリート取壊（鉄筋）　Ｖ＝７５（６）ｍ３

※（　）は変更前の概要

変更理由

　ブロックマット面積の変更はボックスカルバートの取付護岸
との擦り付け勾配がブロックマット工の安定勾配を超えるた
め、張コンクリート工への変更に伴い減となるもの。

　コンクリート取壊しの異同は設計時において既設排水路等の
取壊し構造物が盛土により覆われており、規格寸法の確認が困
難であったことから推定寸法で行っており、実施において推定
寸法も異同が生じたこと及び無筋構造物から鉄筋構造物となっ
たため。

変更後の契約金額 金46,431,000円 （税込）

変更前の契約金額 金44,350,900円 （税込）

変更金額 増額　金2,080,100円 （税込）


