
施行番号 管財課0001

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年12月 3日

変更契約年月日 令和 7年 6月23日

変更種別 設計変更

契約業者名 エヌエス日進　株式会社

契約業者の住所 岡山県岡山市中区倉田３９３−１

件　　名 こぶしの里後山及び周辺施設解体撤去工事

場　　所 美作市　中谷　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 解体工事

概　　要

解体撤去：宿泊施設等解体工

RC造「宿泊棟2F」：975.79ｍ2　RC造「管理棟3F※外壁アスベスト撤去
（管理棟3F）」：1003.82ｍ2

木造 「作業棟1F」：136.08ｍ2　木造 「創造の家1F」：102.00ｍ2

外構解体「受電設備、浄水場、車庫、高中低木伐採処理他」

雑工事「場内整地、側溝敷設他、トイレ棟電源復旧、敷地内排水施設（場
内整地、側溝敷設他）」

その他　直接仮設及び付帯工　一式

※（　）は変更前の概要

変更理由

当初設計では想定できなかった部分が有り、周辺施設の存置に処理が必要なこと。並び
に現場精査により廃材量の確定を含め、下記のとおり追加・変更・削除による数量変更
に伴い、金額の変更を行うもの。

・仕上状況が同一であったため、宿泊棟と管理棟は同材として調査を行っていたが、最
終詳細調査の結果、監理等外壁仕上にてアスベスト含有（レベル３）が判明したことに
よる別途除去工【追加】

・敷地内において、調整池の排水や降雨への配慮が必要なため、排水施設（側溝）を設
置【追加】

・トイレ棟の電源が別途必要となったことによる新たな電気引込【追加】

変更後の契約金額 金142,901,000円 （税込）

変更前の契約金額 金125,224,000円 （税込）

変更金額 増額　金17,677,000円 （税込）


