
変更理由
庁舎移転スケジュール及びその他部署との関連工事の調整によ
り、現場進捗に影響をきたし、工事日数及び日程調整を要したた
め、工事期間の延長について協議し変更するもの。

令和6年11月11日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和7年6月30日　まで

種　　別 電気工事

概　　要

受電設備を主体とする電気工事一式

　キュービクル・引込柱・幹線・弱電設備

　建築工事（キュービクル架台）

工　期

変更前
令和6年11月11日　から

令和7年4月30日　まで

変更後

件　　名 美作市市民センターキュービクル新設工事

場　　所 美作市　栄町　地内

契約業者名 （有）角谷工務店

契約業者の住所 岡山県美作市赤田３２２

変更契約年月日 令和 7年 4月25日

変更種別 設計変更

施行番号 危機管理室0005

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年11月11日


