
施行番号 建設課0073

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年12月20日

変更契約年月日 令和 7年 6月20日

変更種別 設計変更

契約業者名 （有）山幸建設

契約業者の住所 岡山県美作市土居２５８１－１

件　　名 市道五名大聖寺大内谷線改良工事

場　　所 美作市　宮原・大内谷　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

Ａ工区

施工延長　Ｌ＝６０．０ｍ　幅員　Ｗ＝５．０ｍ

Ｌ型側溝工　L＝２６．９（２３．９）ｍ

Ｂ工区

施工延長　Ｌ＝５６．０ｍ　幅員　Ｗ＝３．０～５．０ｍ

独立型ガードレール基礎　Ｌ＝４８．０ｍ

Ｌ型側溝工　L＝４７．１（３９．５）ｍ

石積復旧工　Ｎ＝１（０）箇所

※（　）は変更前の概要

変更理由

石積復旧工の追加施工：路肩石積にはらみがあり、崩壊の恐れがあるた
め、当該部分を撤去し、復旧を行うもの。

上層路盤の追加施工：地元関係者より工事完了後は交通開放してほしいと
の要望があり、既設の舗装と路盤との段差を解消し安全に通行できるよう
にするため、上層路盤工を追加施工するもの。

Ｌ型側溝延長の増加：起点側の既設側溝へ接続するため、Ｌ型側溝を延長
するもの。

その他諸数量の異同は、現地再精査の結果による。

変更後の契約金額 金9,867,000円 （税込）

変更前の契約金額 金6,378,900円 （税込）

変更金額 増額　金3,488,100円 （税込）


