
施行番号 建設課0041

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年10月 3日

変更契約年月日 令和 7年 5月22日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）末元住宅設備

契約業者の住所 岡山県美作市川北６７１－２

件　　名 市道川北田渕線改良工事（その２）

場　　所 美作市　田渕　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長L=200.5ｍ　Ｗ＝4.0「５.０」ｍ



掘削工「表土」　V=67ｍ3

路体盛土工「合計」　V=751ｍ3

芝台ブロック工　L＝85.3（83.9）ｍ

角型フリューム「300型」　L＝161.4（162.7）ｍ

角型フリューム「片口分水」　Ｌ＝3.0（0）ｍ

暗渠排水工　Ｌ＝48.6（0）ｍ

※（　）は変更前の概要

変更理由

・現地精査により、盛土施工箇所の現況道路法面に確認された湧
水の除去作業を行う必要が生じたため、暗渠排水工の追加施工を
行うもの。

・現場発生土については現場内流用を予定していたが、掘削土の
一部が埋戻等に使用困難な不良土であったため、建設発生土受け
入れ施設へ搬出し処分を行うもの。

・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。

変更後の契約金額 金14,630,000円 （税込）

変更前の契約金額 金13,918,300円 （税込）

変更金額 増額　金711,700円 （税込）


