
変更理由

現場状況精査の結果、仕様変更及び追加設置による数量変更に伴
う金額変更を行うもの。

また、調達物増加及び設置後の調整等が必要なため、併せて工期
の延長を行うもの。

令和6年11月12日　から

変更後の契約金額 金111,474,000円 （税込）

変更前の契約金額 金110,979,000円 （税込）

変更金額 増額　金495,000円 （税込）

令和7年6月20日　まで

種　　別 建築一式工事

概　　要

什器家具設置工事一式

　（カウンター・集密書架・議場什器）

※（　）は変更前の概要

工　期

変更前
令和6年11月12日　から

令和7年5月20日　まで

変更後

件　　名 美作市新庁舎什器設置工事

場　　所 美作市　北山　地内

契約業者名 勝栄建設（株）

契約業者の住所 岡山県美作市栄町４－４

変更契約年月日 令和 7年 5月16日

変更種別 設計・工期変更

施行番号 危機管理室0006

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年11月12日


