

施行番号 勝田総合支所0006

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 6月13日
変更契約年月日		令和 6年 7月10日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) 東部建設
契約業者の住所		岡山県美作市梶並 7 7 - 1
件 名		市道東谷上線草刈業務委託
場 所		美作市 東谷上 地内
種 別		業務委託
概 要		除草・集草・積込運搬 A = 6, 3 6 0 (5, 0 2 2) m ² ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金2, 134, 000円 (税込)
変更金額		増額 金484, 000円 (税込)
変更後の契約金額		金2, 618, 000円 (税込)
変更理由		本業務の実施において、地元要望により業務場所を追加することにより面積が増加するもの。