

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 7月 5日	
変更契約年月日		令和 6年 8月29日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		大陸建設工業（株）	
契約業者の住所		岡山県美作市巨勢 8 4 0－3	
件 名		林道真木山線舗装工事	
場 所		美作市 北 地内	
種 別		ほ装工事	
概 要		施工延長 L = 2 1 8 . 6 (2 1 5 . 8) m 表層工 A = 9 5 9 (9 3 8) m ² 区画線設置 L = 3 9 0 . 0 (3 9 3 . 8) m ※（ ）は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金5,412,000円（税込）	
変更金額		増額 金187,000円（税込）	
変更後の契約金額		金5,599,000円（税込）	
変更理由		施工数量の異同は、現地精査によるものである。	