
施行番号 建設課0041

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年 9月28日

変更契約年月日 令和 6年 2月13日

変更種別 設計変更

契約業者名 （有）児島建設

契約業者の住所 岡山県美作市久賀１２８５番地

件　　名 市道天神免線道路工事

場　　所 美作市　久賀　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

施工延長L=４８．５ｍ　Ｗ＝３．０ｍ

・ブロック積工　Ａ＝０（１６）ｍ２

・側溝工　Ｌ＝５３．６（４８．５）ｍ

※（　）は変更前の概要

変更理由

　ブロック積工の不施工は起工時には路肩の浸食があり、土留擁
壁が必要であると見込んでいたが、実施により路肩付近を整形し
たところ、表面のみの浸食であると判断されたため、不施工とし
た。

　側溝工の増は次回施工との接続部について既設素掘り水路との
変更点となっており、吸出しを受ける可能性があり、変更により
取付を行ったため。

変更後の契約金額 金3,630,000円 （税込）

変更前の契約金額 金4,345,000円 （税込）

変更金額 減額　金715,000円 （税込）


