
施行番号 建設課0062

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 5年12月21日

変更契約年月日 令和 6年 3月22日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）ホクシン建設

契約業者の住所 岡山県美作市桂坪７６７－１

件　　名 市道金合横手線舗装工事

場　　所 美作市　上山　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 ほ装工事

概　　要

施工延長Ｌ＝５１．７（４６．７）ｍ、W=４．０「５．０」ｍ

表層工　（ｔ＝５ｃｍ)　　Ａ＝３１３（２４０）ｍ２

上層路盤（ｔ＝１０ｃｍ)　Ａ＝３１６（２４４）ｍ２

下層路盤（ｔ＝１０ｃｍ)　Ａ＝３１０（２３８）ｍ２

※（　）は変更前の概要

変更理由

・建設発生土については上山地内の工事間流用予定のため、上山
地区の仮置き場への仮置きとし、本工事での処分はなしとした。

・道路解放後の交通時の安全性を考慮して、施工延長を延ばし舗
装面積を増とした。

・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。

変更後の契約金額 金3,311,000円 （税込）

変更前の契約金額 金2,752,200円 （税込）

変更金額 増額　金558,800円 （税込）


