
施行番号 勝田総合支所0006

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 6月13日

変更契約年月日 令和 6年 7月10日

変更種別 設計変更

契約業者名 （株）東部建設

契約業者の住所 岡山県美作市梶並７７－１

件　　名 市道東谷上線草刈業務委託

場　　所 美作市　東谷上　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 業務委託

概　　要

除草・集草・積込運搬

　Ａ＝６，３６０（５，０２２）ｍ２

※（　）は変更前の概要

変更理由
本業務の実施において、地元要望により業務場所を追加すること
により面積が増加するもの。

変更後の契約金額 金2,618,000円 （税込）

変更前の契約金額 金2,134,000円 （税込）

変更金額 増額　金484,000円 （税込）


