
施行番号 農村整備課0002

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 7月 5日

変更契約年月日 令和 6年 8月29日

変更種別 設計変更

契約業者名 大陸建設工業（株）

契約業者の住所 岡山県美作市巨勢８４０－３

件　　名 林道真木山線舗装工事

場　　所 美作市　北　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 ほ装工事

概　　要

施工延長　Ｌ＝２１８．６（２１５．８）ｍ

　表層工　　　　　　Ａ＝９５９（９３８）ｍ２

　区画線設置　　　　Ｌ＝３９０．０（３９３．８）ｍ

※（　）は変更前の概要

変更理由 施工数量の異同は、現地精査によるものである。

変更後の契約金額 金5,599,000円 （税込）

変更前の契約金額 金5,412,000円 （税込）

変更金額 増額　金187,000円 （税込）


