
施行番号 都市住宅課0004

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 6月12日

変更契約年月日 令和 6年 7月29日

変更種別 設計変更

契約業者名 島木材（株）

契約業者の住所 岡山県美作市江見４４８－３

件　　名
令和６年度市営住宅バレンタイン駅前団地２０３号室・２０７号
室内装修繕工事

場　　所 美作市 川北 地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 建築一式工事

概　　要

※「　」は追加（　）は変更前の概要

建築工事一式

・内装工事　天井塗装塗替、壁クロス貼替、床フロアタイル貼「流台笠木
作成取替」

・建具工事　新設、取替、既設建具着脱（修繕）、「及び部品取替」（襖
紙貼替）など

・電気工事　照明、換気扇など既存機器「及びスイッチ」の取替など

・設備工事　流し台など既設機器（着脱）及び「止水栓」の取替など

・解体撤去　上記に係るもの

変更理由

　施工に伴い請負業者と現地精査を行ったところ、以下の項目を変更する必要が生じたため、
設計内容及び金額を変更するもの。

・内装工事【追加】両住戸、キッチン、流台、笠木制作取替　0.00→2.00か所

　　　　　【変更】203号室・各室、壁面、クロス貼替　39.30→43.80m2

　　　　　【削除】203号室・玄関、框、ノンスリップ取替　2.00→0.00ｍ

・建具工事【追加】207号室・和室、カムラッチハンドル及び中連網戸取替　各0.00→1.00か所

・設備工事【追加】203号室・各室、ACスリーブ、キャップ取付　0.00→3.00か所

　　　　　　　　　両住戸・便所、洗面脱衣室、止水栓取替　0.00→6.00か所

・解体工事【変更】マニフェストに基づく産業廃棄物の運搬料及び処分費用

変更後の契約金額 金4,666,200円 （税込）

変更前の契約金額 金4,262,500円 （税込）

変更金額 増額　金403,700円 （税込）


