
施行番号 教育総務課0001

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 7年 4月28日

変更契約年月日 令和 7年 5月22日

変更種別 工期変更

契約業者名 有限会社　津山塗装

契約業者の住所 岡山県津山市川崎５５４

件　　名 勝田小学校プールサイド床改修工事

場　　所 美作市　真加部　地内

工　期

変更前
令和7年4月28日　から

令和7年6月30日　まで

変更後

種　　別 防水工事

概　　要

プールサイド床塩ビシート張替　A=416.56m2

張替に伴うシート端末コーキング　L=263.01m

変更理由
工事の施工において、プール授業の日程と工事期間について双方
で協議したところ、重複する期間があり、十分な工期が確保でき
ないため、工事期間を延期するもの。

令和7年4月28日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和7年9月20日　まで


