
変更理由
能登の震災以降、部品供給不足によりシャシの納入が遅れたた
め、工期を延期するもの。

令和6年9月6日　から

変更後の契約金額 円（税込）

変更前の契約金額 円（税込）

変更金額 円（税込）

令和7年5月30日　まで

種　　別 自動車販売

概　　要
消防ポンプ自動車購入　１台

工　期

変更前
令和6年9月6日　から

令和7年3月31日　まで

変更後

件　　名 消防ポンプ自動車購入

場　　所 美作市　楢原下　地内

契約業者名 （株）岡山森田ポンプ

契約業者の住所 岡山県岡山市北区大供１－６－３

変更契約年月日 令和 7年 3月21日

変更種別 工期変更

施行番号 消防総務課0007

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年 9月 6日


