
施行番号 農村整備課0009

(変更）契約の内容

当初契約年月日 令和 6年10月21日

変更契約年月日 令和 7年 5月27日

変更種別 設計変更

契約業者名 （有）森岩木材

契約業者の住所 岡山県美作市宮本５０－１

件　　名 川上地区林地災害復旧工事

場　　所 美作市　川上　地内

工　期

変更前

変更後

種　　別 土木一式工事

概　　要

筋工（丸太3段積）　L=340（135）m

伏工（植生マット）　A=1367.5（1266.5）m2

植栽工　（こなら）　0（143）本

　　　　（くぬぎ）　0（143）本

仮設工（モノレール）　L=300（220）m

※（　）は変更前の概要

変更理由
現地を精査した結果、降雨により法面が浸食される危険性が高い
ため筋工を追加し、植栽工を不施工とするもの。

変更後の契約金額 金19,998,000円 （税込）

変更前の契約金額 金17,002,700円 （税込）

変更金額 増額　金2,995,300円 （税込）


